

УТВЕРЖДЕНО

Первый заместитель министра
образования и науки
Хабаровского края

А.М. Король

"05" августа 2016 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров на 2016 – 2017 годы

Хабаровский край

№ п/п	Название мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители и организации, привлекаемые к исполнению	Результат
1.	НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
1.1.	Организационные меры по созданию регионального ресурсного информационно-библиотечного центра (далее – РРИБЦ)	июнь 2016 г.	министерство образования и науки Хабаровского края	создание РРИБЦ с целью координации, организации деятельности ИБЦ, разработка Положение о РРИБЦ
1.2	Создание региональной сети информационно-библиотечных центров Хабаровского края (далее – ИБЦ)	июнь 2016 г.	министерство образования и науки Хабаровского края, КГАОУ «Краевой центр образования» (далее – КЦО)	региональная сеть ИБЦ с представительством всех муниципальных районов и городских округов края
1.3.	Создание Интернет-представительства Ассоциации школьных библиотекарей по организации модернизации школьных	июль 2016 г	КЦО	Интернет-представительство Ассоциации школьных библиотекарей на официальном сайте РРИБЦ

	библиотек			
1.4.	Разработка нормативного правового обеспечения деятельности школьных библиотек в Хабаровском крае на основе разработанных типовых нормативных правовых документов	1 квартал 2017 г.	министерство образования и науки Хабаровского края, органы местного самоуправления, общеобразовательные организации	приказы, постановления, дорожные карты
2.	СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ			
2.1.	Проведение краевого конкурса "Лучший информационно-библиотечный центр – 2016"	май 2016 г.	министерство образования и науки Хабаровского края	выявление лучшего опыта деятельности ИБЦ
2.2.	Проведение межрегиональной конференции "От школьной библиотеки – к ИБЦ: опыт реализации"	август 2016 г.	министерство образования и науки Хабаровского края, РРИБЦ, КГООУ ДПО "Хабаровский институт развития образования" (далее – ХК ИРО)	определение стратегии модернизации школьных библиотек; представление опыта регионального ресурсного центра (базовая площадка), базовых площадок, вузов края; рассмотрение модели развития школьной библиотеки, привлечение к участию 7 субъектов Российской Федерации
2.3.	Обеспечение освещения хода реализации Концепции в средствах массовой информации, на официальных сайтах МОН ХК, КЦО, ХКИРО	постоянно	министерство образования и науки Хабаровского края, РРИБЦ, ХК ИРО	публикации в СМИ

2.4.	Разработка методических рекомендаций "Трансформация школьной библиотеки в информационно-библиотечный центр"	август 2016 г.	ХК ИРО	методические рекомендации в помощь руководителям общеобразовательных организаций педагогам-библиотекарям по обновлению информационного пространства школьной библиотеки
2.5.	Создание Интернет - представителя ИБЦ на сайте РРИБЦ	август 2016 г.	КЦО	сайт РРИБЦ с представительством ИБЦ всех муниципальных районов края
2.6.	Оценка состояния ИБЦ и выявление эффективных практик организации деятельности ИБЦ	октябрь 2016г.	КЦО	оценка и анализ состояния ИБЦ, выявление эффективных практик организации деятельности ИБЦ
2.7.	Проведение веб-семинаров по вопросам организации единой информационно-библиотечной среды края	ежеквартально	министерство образования и науки Хабаровского края, РРИБЦ, ХК ИРО	формирование и развитие единой информационно-библиотечной среды края
2.8.	Проведение он-лайн конференции по итогам работы всех участников ассоциативной сети РРИБЦ	декабрь 2016 г., 2017 г.	КЦО, ХК ИРО	итоги работы РРИБЦ и ИБЦ, корректировка стратегии развития РРИБЦ, ИБЦ, дорожные карты развития ИБЦ
2.9.	Разработка методических рекомендаций по поддержке деятельности и модернизации ИБЦ	апрель-май 2017г.	КЦО, ХК ИРО	методические рекомендации по поддержке деятельности ИБЦ и ее модернизации
2.10.	Проведение установочного семинара-совещания "Деятельность РРИБЦ, ИБЦ: стратегические и тактические установки"	август 2017г.	министерство образования и науки Хабаровского края, РРИБЦ, ХК ИРО	стратегические и тактические установки деятельности РРИБЦ, ИБЦ

2.11.	Разработка методических рекомендаций по распространению передовых практик работы ИБЦ в Хабаровском крае	ноябрь-декабрь 2017г.	министерство образования и науки Хабаровского края, РРИБЦ, ХК ИРО	методические рекомендации по распространению передовых практик работы ИБЦ в Хабаровском крае
3.	СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА			
3.1.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов-библиотекарей общеобразовательных организаций	июль 2016 г.	ХК ИРО	дополнительные профессиональные программы повышения квалификации педагогов-библиотекарей общеобразовательных организаций с учетом позиций Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2016 г. № 715
3.2.	Разработка программы повышения квалификации педагогов-библиотекарей общеобразовательных организаций "Содержание и организационно-методические аспекты деятельности школьных информационно-библиотечных центров в новом образовательном пространстве" (в объеме 36 час.)	июль 2016г.	ХК ИРО	программа стажировочного курса, рабочая тетрадь педагога-библиотекаря-стажера
3.3.	Проведение курсов повышения квалификации "Содержание и организационно-методические аспекты деятельности библиотеки общеобразовательной	август 2016 г., 2017 г.	ХК ИРО	курсы повышения квалификации для педагогов-библиотекарей ИБЦ по теме "Содержание и организационно-методические аспекты деятельности библиотеки общеобразовательной организации на современном этапе развития образования, дорожная карта по

	организации на современном этапе развития образования" в объеме 36 часов			реализации обновлений информационно-библиотечного пространства образовательной организации
3.4.	Разработка дистанционных курсов для педагогов-библиотекарей, руководителей образовательных организаций, педагогов и методистов	ноябрь 2016 г., 2017 г.	КЦО, ХК ИРО	дистанционные курсы для педагогов-библиотекарей, руководителей образовательных организаций, педагогов и методистов
3.5.	Создание карт профессионального развития для руководителей ИБЦ	август, сентябрь 2017 г.	КЦО, ХК ИРО	карты профессионального развития для руководителей ИБЦ
3.6.	Проведение он-лайн семинаров и мастер классов с участием педагогов-библиотекарей Хабаровского края и России	ежегодно, апрель, декабрь,	КЦО, ХК ИРО	он-лайн семинары и мастер классы с участием библиотекарей ведущих библиотек Хабаровского края и России
4.	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
4.1.	Приобретение доступа к электронным библиотекам (федеральная субсидия)	август – сентябрь 2016 г.	КЦО	обеспечение доступ к электронным библиотекам РРИБЦ всех библиотек общеобразовательных организаций края
4.2.	Пополнение фонда электронных библиотек: "Словари XXI века. Школа", электронные энциклопедии по отраслям знаний (краевой бюджет)	август – сентябрь 2016 г.	КЦО	приобретение электронных библиотек: "Словари XXI века. Школа", электронные энциклопедии по отраслям знаний для материально-технического обеспечения РРИБЦ
4.3.	Пополнение фонда электронных библиотек: "Словари XXI века. Школа", электронные энциклопедии по отраслям знаний (краевой бюджет)	август – сентябрь 2016 г.	министерство образования и науки Хабаровского края	приобретение электронных словарей "Словари XXI века. Школа", электронных энциклопедий по отраслям знаний для материально-технического обеспечения ИБЦ всех муниципальных районов Хабаровского края

	бюджет)			
4.4.	Улучшение материально-технической базы РРИБЦ (краевой бюджет)	август – октябрь 2016 г.	КЦО	приобретение мультимедийного оборудования: для материально-технического обеспечения РРИБЦ
4.5.	Улучшение материально-технической базы ИБЦ: приобретение многофункционального устройства Kyocera FS01125 MFP (краевой бюджет)	август – сентябрь 2016 г.	министерство образования и науки Хабаровского края	приобретение специализированного оборудования: многофункционального устройства Kyocera FS01125 MFP для 4 ИБЦ края
4.6.	Пополнение фонда РРИБЦ электронными пособиями: интерактивные карты (краевой бюджет)	август – сентябрь 2016 г	КЦО	приобретение интерактивных карт "География", "История" для РРИБЦ
4.7.	Пополнение фонда школьных библиотек электронными пособиями тыс. руб. (краевой бюджет)	август – сентябрь 2016 г	министерство образования и науки Хабаровского края (для школьных библиотек Хабаровского края)	приобретение интерактивных карт "География", "История" для школьных библиотек края
4.8.	Разработка и обновление ресурсной карты партнеров сетевого взаимодействия участников РРИБЦ	2016 – 2017 гг.	КЦО, ХК ИРО	ресурсная карта партнеров сетевого взаимодействия участников РРИБЦ, партнеров (РШБА, библиотеки других учреждений и ведомств) с целью объединения ресурсов для повышения качества пользовательского обслуживания клиентов сети РРИБЦ
4.9.	Открытие виртуальной литературно-исторической	октябрь 2016 г.	КЦО	виртуальная литературно-историческая

	интерактивной площадки РРИБЦ			интерактивная площадка РРИБЦ
4.10.	Электронный мониторинг состояния фондов РРИБЦ, ИБЦ с целью интеграции информационных ресурсов для их дальнейшего использования	ежегодно, декабрь	министерство образования и науки Хабаровского края, РРИБЦ	систематическое проведение электронного мониторинга состояния фондов РРИБЦ, ИБЦ с целью интеграции информационных ресурсов для их дальнейшего использования